Roadmap LemaS-PEP 2019

Jan-Mai 2019

Projektkonzeption &
Abschluss Ist-Stands-Analyse

- Sprechzeiten zur Klärung offener Fragen (Roadmap, Expeditions-Konzept, Konkretisierung der Skype-Termine im Sommer)
- Konzeptionierung und Entwicklung der ersten digitalen Vorlagen zur Personalisierten Entwicklungsplanung

Mai-Sep 2019

Entwicklungsphase &
Vorbereitung der Fortbildungsinhalte

- Workshops zur Weiterentwicklung der bereits bestehenden individuellen Tools in den Expeditionsschulen (Anpassung an PEP)
- Bei Bedarf weitere Skype-Konferenzen (z.B. Vorstellung der Szenarien zur Zusammenarbeit sowie Auswahl, Informationen zur Fortbildungsstruktur, Sonstiges)
- Entwicklung und Freigabe der Online-Fortbildungs- und Netzwerkplattform (alle Schulen), Erste Online-Fortbildungseinheit im Bereich der personalisierten Entwicklungsplanung und zum Einsatz der digitalen PEP (Alle LuL der Kernteams)

Sep-Dez 2019

Abschluss der Initial-Fortbildung &
Start der Entwicklungsplanung an den Schulen

- Präsenzworkshop in Karlsruhe (Austausch zwischen Projektschulen und TP19, Bedarfe werden vorab erfragt)
- Projektspezifische Erhebung
- Schulinternes Treffen zur Weitergabe der Informationen aus Karlsruhe sowie Planung der ersten Entwicklungsplangespräche
- START der Entwicklungsplanung (nach den Herbstferien)

Dez 2019

16.05.2019